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1. Intro til forløbet

2. ByCoaching

 3. Udvikling af principper

4. Projektcafé

6. Leverance 1
”Det fælles fundament”
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5. Byanalyser

8. Projektcafé 2-5

10. Afprøvning: Folkeparken
9. Afprøvning: Åen
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11. Afprøvning: Torvet 

”Madhåndværksmarked”

13. Afprøvning: Banegårdsområdet
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16. Leverance 2
”Evaluering”

15. Evaluering med Bymidteforum

18. Leverance 3 
”Strategisk byudviklingsplan”
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17. Organisering af byaktører 
Evaluering 
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20. EØU
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21. Byråd
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”Vi mødes under uret”

Start

Odder i fremtiden
Den blå-grønne hverdagsby
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